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1. Pregled stanja u Općini Dekanovec


Obveza izrade i donošenja Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine Dekanovec za razdoblje 2021. – 2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program) propisana je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17, 151/22) i Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 44/2023) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku provedbenih mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata.
Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa je izvješće o napretku u provedbi mjera, postignuća ključnih točaka ostvarenja te ostvarivanju pokazatelja rezultata koje je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, u suradnji s nadležnim lokalnim koordinatorom izrađuje.
Godišnje izvješće za razdoblje 01.01.2025. – 31.12.2025. izrađeno je u skladu s uputom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kojom je definiran okvir za izradu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Godišnje izvješće se sastoji od tekstualnog dijela i tabličnog predloška izvješća koji se izrađuje zasebno uz tekstualni dio.
Općina Dekanovec je u veljači 2022. godine izradila Provedbeni program Općine Dekanovec za razdoblje 2021. – 2025. godine. Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od lokalnog značaja koji opisuje viziju, misiju, izazove i razvojne potrebe koje proizlaze iz djelokruga rada jedinice lokalne samouprave. Izradom Provedbenog programa Općina Dekanovec nastavila je strateški i planski promišljati svoj razvoj. Osnovni cilj izrade je realizirati što više paniranih projekata i programa u skladu s dostupnim izvorima financiranja (EU fondovi, nacionalni i županijski izvori te u konačnici vlastiti prihodi Općine). 

Strateško planiranje i razvoj Općine Dekanovec u razdoblju do 2025. godine temelji se na
postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Općine Dekanovec za
razdoblje 2021-2025. godine. 

Provedbenim programom definirano je 6 razvojnih mjera:

1. uređenje naselja i stanovanje, 
2. komunalno gospodarstvo, 
3. kultura, sport i tjelesna kultura
4. briga o djeci
5. protupožarna i civilna zaštita
6. promet i održavanje prometnica

U okviru navedenih mjera, Općina Dekanovec će pratiti uspješnost vlastitog strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa.
Svrha mjera Provedbenog programa i njihovih ključnih točaka ostvarenja je stvaranje uvjeta za kvalitetniji i sigurniji život u Općini Dekanovec. Ostvarenjem mjera poboljšati će se uvjeti stanovanja, komunalne opremljenosti, prometne sigurnosti, nastaviti će se razvoj općine kroz obnovu i očuvanje kulturne baštine, izgradnju i održavanje te osiguravanje dostupnosti sportsko-rekreativne infrastrukture s ciljem poticanja kulture zdravog življenja, a ujedno će se unaprijediti prirodni okoliš kroz razvoj ekološko – energetskih rješenja.
Općina Dekanovec je prethodnih godina bila suočena s brojnim aktualnim problemima poput pandemije COVID-19 , što je u znatnoj mjeri i u vrlo kratkom razdoblju promijenilo društvo i institucionalne aranžmane te donijelo probleme i izazove pred cjelokupno društvo, kako lokalno tako i globalno.
Utjecaj na ostvarenje rezultata imala su i kretanja na tržištu koja su se, osim poremećaja uzrokovanih krizom zbog pandemije, dodatno poremetila i zakomplicirala zbog početka rata u Ukrajini. 
Uz sve to spomenuto znatno je došlo do povećanja troškova energije i rasta cijena na tržištu.
Kako bi se definirane mjere što više izvršavale potrebno je osigurati što više bespovratnih sredstava iz EU fondova.
2. Izvješće o napretku u provedbi mjera

U Provedbenom programu definirano je 6 mjera, a u pogledu statusa provedbe mjera može se istaknuti kako je provedba aktivnosti u okviru 4 mjera pokrenuta i u tijeku. 

Tablica 1.: Status provedbe mjera iz Provedbenog programa i obrazloženje

	Mjera iz djelokruga JLS - 1. Uređenje naselja i stanovanje

	[bookmark: _Hlk106962347]Naziv mjere
	Provedene aktivnosti
	Status provedbe
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (EUR)
	Stavka u proračunu

	Uređenje naselja i stanovanje
1.1. Rekonstrukcija stambeno poslovne zgrade u Dom zdravlja
1.2. Izmjene i dopune prostorno planske dokumentacije
1.3. Uređenje i opremanje Doma kulture Dekanovec
1.4. Uređenje i rekonstrukcija poslovne zgrade – energetska obnova
1.5. Projektna dokumentacija
1.6. Uređenje zgrade Općine
	-Izrada II. izmjena i dopuna PPU Općine Dekanovec
-Transformacija prostornog plana uređenja Općine Dekanovec
	Provedeno
	2024. - 5.300,00
2025. – 18.750,00 
	PROGRAM 1012
Prostorno planiranje i dokumentacija
PROGRAM 1013
Komunalna infrastruktura


	
	-Izrada glavnog građevinskog projekta i revizije projekta za projekt „Nerazvrstane ceste“ – Kalnička ulica
	Provedeno
	2024. - 3.480,00
	

	
	-U zgradi Općine izvršena je zamjena prozorskih klupćica, servisiranje  i ugradnja izo stakla.
	Provedno
	2024. - 2.794,83

	

	
	-U zgradi općine postavljeni je klima uređaj
-Unutarnje uređenje prostorija (laminat, farbanje)

	Provedeno
	2024. - 1.803,75
2025. – 4.898,50
	

	
	  Na zgradi vatrogasnog doma izvršena izrada, dobava i ugradnja PVC stolarije, postavljeni je novi plinski bojler sa termostatom

	Provedeno
	2024. - 10.306,63
	

	
	
	
	
	





	Mjera iz djelokruga JLS – 2. Komunalno gospodarstvo

	[bookmark: _Hlk107042334]Naziv mjere
	Provedene aktivnosti
	Status provedbe
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (EUR)
	Stavka u proračunu

	Komunalno gospodarstvo
2.1. Uređenje parkinga uz groblje
2.2. Uređenje sanitarnog čvora – groblje
2.3. Uređenje ograde - groblje
2.4. Uređenje i opremanje mrtvačnice – groblje
2.5. Plinovod, vodovod, kanalizacija
2.6. Led rasvjeta

	-Postavljanje ograde na groblju
-Uređenje ograde na groblju (farbanje)
	provedeno
	2024- 2.425,00
2025. – 2.870,00
	PROGRAM 1013 Komunalna infrastruktura

	
	Postavljanje klima uređaja u mrtvačnici
	provedeno
	2024. -1.580,00
	









	Mjera iz djelokruga JLS - 3. Kultura, sport i tjelesna kultura

	Naziv mjere
	Provedene aktivnosti
	Status provedbe
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (EUR)
	Stavka u proračunu

	Kultura, sport i tjelesna kultura
3.1. Izgradnja multifunkcionalne polivalentne sportske dvorane
3.2. Etno muzej Florijan Andrašec
3.3. Poučna staza Florijan Andrašec
3.4. Opremanje vanjskog sportskog višenamjenskog igrališta
3.5. Rekonstrukcija i obnova svlačionica NK Mladost Dekanovec
3.6. Opremanje sportskog parka Mladost Dekanovec
3.7. Dječje igralište u ulici Josipa Kocijana
3.8. Spomen park kod Doma kulture
3.9. Dom kulture Dekanovec
	-Opremanje vanjskog sportskog višenamjenskog igrališta


-Dječje igralište ulica Josipa Kocijana

-Sportsko-rekreacijski centar Mladost – ograda

-Uređenje Doma kulture Dekanovec (bojanje fasade, unutarnje uređenje)
	Provedeno u 2023.





2025. -28.278,75



2025.-68.244,60






2025.- 37.622,71
	-
	PROGRAM 1013 Komunalna infrastruktura













[bookmark: _Hlk107043110]
	Mjera iz djelokruga JLS - 4. Briga o djeci

	Naziv mjere
	Provedene aktivnosti
	Status provedbe
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (euro)
	Stavka u proračunu

	[bookmark: _Hlk107043133]Briga o djeci
4.1. Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića 
	U 2024. potpisani je Ugovor o izgradnji i opremanju dječjeg vrtića za (financiranje iz NPOO-a.)
Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića.
Provedeni postupak javne nabave izgradnju dječjeg vrtića.
	U tijeku
	2024. - 13.250,00
2025. – 696.365,90
	PROGRAM 1003 Obrazovanje 






	Područje mjera iz djelokruga JLS - 5. Protupožarna i civilna zaštita

	Naziv mjere
	Provedene aktivnosti
	Status provedbe
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (euro)
	Stavka u proračunu

	Protupožarna i civilna zaštita
5.1. Izgradnja vatrogasnog doma
	Prema dostavljenoj obavijesti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz 2022. godine, projekt izgradnje vatrogasnog doma nije prošao zbog nedostatnosti sredstava. Bio je prijavljen za provedbu Podmjere 7.4.. Projekt će se i nadalje kandidirati na budućim natječajima.
	NIJE PROVEDEN
	-
	PROGRAM 1004 Protupožarna zaštita 






	[bookmark: _Hlk107043635]Mjera iz djelokruga JLS - 6. Promet i održavanje prometnica

	Naziv mjere
	Provedene aktivnosti
	Status provedbe
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (EUR)
	Stavka u proračunu

	Promet i održavanje prometnica
6.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta – Murska ulica
6.2. Modernizacija nerazvrstanih cesta – ulica Josipa Kocijana
6.3. Modernizacija nerazvrstanih cesta – ulica Marka Kovača
6.4. Modernizacija nerazvrstanih cesta – nerazvrstana cesta prema groblju
6.5. Izgradnja prometnice u stambenoj zoni – Prvomajska ulica
6.6. Sanacija prometnica nakon izgradnje kanalizacije
6.7. Modernizacija nerazvrstanih cesta – Prvomajska ulica
	-Radovi na projektu „Nerazvrstana cesta“ – Prvomajska ulica

-Otkup zemljišta u svrhu formiranja prometnice do groblja
	Provedeno
	2024. -51.116,27





2025.-4.000,00


	PROGRAM 1013 
Komunalna infrastruktura 


	
	Zemljani i asfalterski radovi u poduzetničkoj zoni
	Provedeno
	2024. -11.419,64
2025.- 5.593,13
	















PREPORUKA RADNJI NUŽNIH ZA UKLANJANJE PREPREKA U POSTIGNUĆU KLJUČNIH TOČAKA OSTVARENJA PROVEDBENOG PROGRAMA

Pojedine mjere (posebice veći kapitalni projekti) kasne, ili nisu ni započeti,  iz razloga nedostatnih financijskih sredstava, a posebice zbog značajnog  poskupljenja i inflacije u 2025. godini.




3. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika


Aktivnostima u sklopu Mjere 1. Uređenje naselja i stanovanja dan je doprinos povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva i poboljšanju javne infrastrukture na području Općine Dekanovec.

[bookmark: _Hlk126060045]Aktivnostima u sklopu Mjere 2. Komunalno gospodarstvo dan je doprinos povećanju kvalitete života i poboljšanju stanja javne infrastrukture na području Općine Dekanovec.

Aktivnostima u sklopu Mjere 3. Kultura, sport i tjelesna kultura dan je doprinos poticanju razvoja kulture te promoviranju sporta i sportske aktivnosti.

Aktivnostima u sklopu Mjere 4. Briga o djeci dan je doprinos poboljšanju pristupačnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Aktivnostima u sklopu Mjere 5. Protupožarna i civilna zaštita i Mjere 6. Promet i održavanje prometnica dan je doprinos povećanju sigurnosti za stabilan razvoj te jačanje otpornosti na krize, a ujedno je dan doprinos i povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva te boljem iskorištavanju javne i društvene infrastrukture.




PRILOG
Tablični prikaz polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog Programa do 31.12.2025.

 


  KOORDINATORICA ZA                                                      OPĆINSKI NAČELNIK
STRATEŠKO PLANIRANJE                                                  OPĆINE DEKANOVEC
           Marija Marković                                                                     Ivan Hajdarović                     
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